

Guide utilisateur KonaData

Établissements scolaires — Tous les rôles

Version formation · 2026-06-19

Guide utilisateur KonaData — Secteur BTP

Public : directeurs d'entreprise BTP, chefs de chantier, formateurs internes

Objectif : former les équipes à l'utilisation de la plateforme par rôle

Comptes démo : voir section 2

1. Vue d'ensemble

KonaData BTP centralise le pilotage de vos chantiers :

- **Chantiers** : fiche chantier, budget par poste, planning de référence (jalons ou MS Project)
- **Personnel** : effectifs, pointage main d'œuvre, salaires mensuels (import Excel)
- **Terrain** : avancement physique, fiches journalières, carburant, bons de livraison
- **Stocks** : entrées / sorties matériels, alertes seuil
- **Finances** : budget vs réel par poste (MO, matériaux, engins, sous-traitance, frais généraux)
- **Rapports** : compilation périodique (semaine, mois, trimestre, année) → PDF / PPTX
- **Documents** : dépôt et extraction IA des pièces chantier

Chaque utilisateur ne voit que les menus autorisés pour son rôle.

2. Connexion et comptes démo

2.1 Se connecter

Étape	Action
-------	--------

1	Ouvrir `/login`
2	Onglet Email (ou téléphone + code WhatsApp/SMS)
3	Saisir identifiants fournis par l'entreprise
4	Arrivée sur `/btp` ou la page terrain assignée

2.2 Comptes démo (formation)

Rôle	Email	Mot de passe	Page d'accueil
Direction BTP	`demo.btp@konadata.demo`	`DemoKona2026!`	`/btp`
Chef de chantier	`demo.chef.btp@konadata.demo`	`DemoKona2026!`	`/btp/avancement`

Liste complète tous secteurs : `docs/demo-video/demo-accounts-all.json`

2.3 Rôles BTP

Rôle technique	Libellé	Accès
`org_admin` / `deputy_director`	Direction	Module BTP complet
`btp_staff`	Chef de chantier / terrain	Chantiers assignés uniquement — pas Personnel ni Finances
`platform_admin`	Admin KonaData	Toutes les organisations

2.4 Matrice rôle × page

Page	Direction	Chef de chantier
Tableau de bord `/btp`	✓ (tous chantiers)	✓ (chantiers assignés)
Chantiers	✓ créer / configurer	✓ lecture assignés
Personnel	✓	—
Matériels & stock	✓	✓
Carburant	✓	✓
Bons de livraison	✓	✓
Finances	✓	—
Avancement	✓ (tous champs)	✓ (physique / terrain)
Documents	✓	✓ (chantiers assignés)
Rapports	✓ + rapports IA	✓ compiler / transmettre
Assignations	✓	—

3. Direction — Tableau de bord (`/btp`)

Objectif : vue consolidée de tous les chantiers actifs.

Indicateurs affichés

- Nombre de chantiers en cours / en pause
- Avancement physique moyen vs planifié
- Consommation carburant (tendance 13 mois)
- Derniers bons de livraison
- Alertes stock et carburant
- Recommandations KonaAI (directeurs uniquement)

Boutons et actions

Élément	Action
Carte chantier	Ouvre le détail ou les modules liés
Menu latéral	Navigation vers tous les modules
Assignations (menu Utilisateurs)	Lier chefs de chantier aux chantiers

4. Chantiers (`/btp/chantiers`)

Objectif : créer et paramétrer chaque chantier.

4.1 Créer un chantier (direction)

1. Cliquer **Ajouter**
2. Remplir le formulaire **Nouveau chantier** :

Champ	Description
Nom du chantier	Ex. « Pont Kaloum »
Localisation	Ville / commune
Client / MOA	Maître d'ouvrage
N° marché / contrat	Référence administrative
Date de début / fin	Période contractuelle
Budget total (GNF)	Enveloppe globale
Déjà engagé au démarrage	Montant déjà dépensé avant KonaData (`opening_spent`)

Jalons	Fondations, Gros œuvre, Finitions (par défaut)
Répartition budgétaire %	MO, Matériaux, Engins, Sous-traitance, Frais généraux
Seuil alerte budget %	Déclenche une alerte visuelle
Effectif moyen prévu / jour	Pour comparaison terrain
Carburant prévu (L/mois)	Pour suivi consommation

3. Enregistrer le chantier

> **Important** — **opening_spent** : ce montant représente les dépenses déjà engagées avant la saisie dans KonaData. Il s'ajoute aux dépenses enregistrées dans l'app pour le total financier. Ne pas ressaisir ces montants en double dans les dépenses.

4.2 Références de planning (Ref 1 et Ref 2)

Sur chaque carte chantier, configurer **Ref 1** et/ou **Ref 2** :

Type	Usage
Dates début/fin (linéaire)	Courbe planifiée simple
Jalons KonaData	Jalons avec % physique et dates
Import MS Project (XML)	Planning détaillé exporté depuis MS Project

MS Project : Fichier → Exporter → Enregistrer sous → **XML** → déposer dans KonaData → **Importer ce fichier**.

Badge « **MS Project · N tâches** » = planning actif.

Référence par défaut (saisie) : choisir quelle référence est utilisée par défaut dans Avancement et Rapports.

4.3 Statuts chantier

Statut	Signification
Planification	Pas encore démarré
En cours	Actif
En pause	Arrêt temporaire
Terminé	Clôturé
Annulé	Abandonné

5. Assignations (`/btp/assignments`)

Objectif : lier chaque chef de chantier (`btp_staff`) aux chantiers qu'il gère.

1. Menu **Utilisateurs** → **Assignations**
2. Pour chaque collaborateur terrain, cocher les chantiers
3. **Enregistrer**

Sans assignation, le chef de chantier voit un bandeau d'avertissement et ne peut pas saisir sur ce chantier.

6. Personnel (`/btp/personnel`) — direction uniquement

Objectif : gérer les effectifs et alimenter la main d'œuvre en finances.

6.1 Ajout manuel

Champ	Rôle
Nom	Identité
Fonction / rôle	Ex. Maçon, Chef d'équipe
Téléphone	Contact
Salaire mensuel (GNF)	Pour cumul paie YTD en finances
Taux journalier (GNF)	Pour pointage jours × taux
Chantier assigné	Affectation principale

6.2 Import Excel (direction)

1. **Modèle Excel** → télécharger le format
2. Colonnes : Nom, Salaire mensuel, Fonction
3. **Importer Excel** → choisir le chantier pour la paie → **Confirmer**

Les salaires mensuels alimentent automatiquement le poste **Main d'œuvre** en Finances (cumul depuis janvier, mois en cours proratisé).

6.3 Pointage main d'œuvre

Champ	Calcul
Chantier	Où la MO est imputée
Collaborateur	Fiche personnel

Date	Jour travaillé
Nombre de jours	Ex. 1 ou 0,5
Montant	= jours × taux journalier

6.4 Retirer / Réactiver

Un collaborateur **Retiré** n'apparaît plus dans les listes actives mais l'historique est conservé.

7. Avancement (`/btp/avancement`)

Objectif : saisir l'avancement terrain (fiche journalière).

7.1 Nouveau relevé

1. Saisir l'avancement → Nouveau relevé d'avancement

2. Remplir :

Champ	Qui
Chantier	Tous
Date du relevé	Tous
Avancement physique (%)	Tous
Référence planning (1 ou 2)	Tous — compare au planifié
Effectif sur chantier	Tous
Météo	Tous
Observations	Tous
Avancement financier (%)	Direction uniquement
Retard (jours)	Direction uniquement

3. Le panneau **Planifié vs réel** affiche : Conforme / Vigilance / Alerte

4. Enregistrer

7.2 Historique

Table **Historique des relevés** : filtrer par chantier, consulter les saisies passées.

8. Bons de livraison (`/btp/bons`)

Objectif : tracer les réceptions fournisseurs et alimenter matériaux + stock.

Workflow BL

...

Brouillon → Valider → (optionnel) mise à jour stock

...

Étape	Bouton	Effet
1	**Nouveau BL**	Formulaire brouillon
2	**Enregistrer en brouillon**	Statut « Brouillon »
3	**Valider le bon**	Statut « Validé » — montant compté en matériaux
Option	**Ajouter les quantités au stock à la validation**	Entrée stock automatique

Champs principaux

- Référence BL, Fournisseur, Date livraison
- Montant total (GNF), Catégorie (Matériaux, Équipement, Consommables...)
- Lignes : Article, Qté reçue, Unité
- Lien document scanné (optionnel, depuis Documents)

9. Carburant (`/btp/carburant`)

Objectif : enregistrer les relevés de consommation par chantier.

Champ	Description
Chantier	Affectation
Date	Jour du relevé
Litres	Quantité
Équipement / engin	Référence matériel
Observations	Anomalie, panne...

Les montants carburant alimentent le poste **Engins & équipement** en Finances.

10. Matériels & stock (`/btp/materiels`)

Objectif : suivre le stock chantier et les mouvements.

Action	Bouton
Entrée stock	**Entrée stock**
Sortie stock	**Sortie stock**
Export	**Export CSV**

Statuts : **OK**, **Alerte**, **Critique** (selon seuil).

11. Finances (`/btp/finances`) — direction uniquement

Objectif : piloter le budget vs réel par poste.

11.1 Calcul des postes

Poste	Sources dans KonaData
Main d'œuvre	Pointages (jours × taux) + salaires mensuels importés + dépenses MO manuelles
Matériaux	BL validés + dépenses catégorie matériaux
Engins & équipement	Carburant + dépenses équipement
Sous-traitance	Contrats + paiements sous-traitants
Frais généraux	Dépenses diverses
Total	`opening_spent` + tous les postes

% financier = Total dépensé / Budget total × 100

11.2 Onglets

Onglet	Contenu
Par chantier	Barre budget, détail MO/Matériaux/Équipement, tableau **Budget vs réel par poste**
Dépenses récentes	Liste chronologique
Sous-traitance	Contrats et paiements

11.3 Actions

- **Dépense** : saisie manuelle catégorisée
 - **Export CSV** : export comptable
 - **Sous-traitance** : nouveau contrat + **Enregistrer paiement**
-

12. Documents (`/btp/documents`)

Objectif : centraliser les pièces chantier (BL scannés, rapports MOA, plans...).

1. Choisir le chantier
2. **Téléverser** ou photographier le document
3. KonaAI peut extraire le texte (factures, BL)
4. Filtrer par catégorie / statut

Les documents peuvent être liés aux bons de livraison.

13. Rapports (`/btp/rapports`)

Objectif : produire le rapport périodique chantier pour la MOA.

13.1 Rapport périodique chantier

1. Sélectionner le **chantier**
2. Choisir la **période** : Semaine / Mois / Trimestre / Année
3. Choisir la **référence planning** (Ref 1 ou 2)
4. **Commentaire de synthèse** (optionnel) : risques, demandes MOA, décisions
5. **Compiler le rapport**
6. Exporter : **Télécharger PDF** ou **Télécharger PPTX**

Le rapport compile : fiches journalières, carburant, BL, avancement planifié vs réel, postes budgétaires.

Direction : archivage automatique dans l'historique.

Chef de chantier : transmettre le fichier PDF/PPTX à la direction.

13.2 Rapports IA (direction)

Panneau complémentaire : Rapport général, Carburant, Bons de livraison, Avancement terrain, Stocks.

13.3 Modèles papier

Modèles HTML imprimables : [docs/btp/modèles/](#) (fiche journalière, BL, rapport hebdo, rapport mensuel...).

14. Parcours métier — scénarios types

14.1 Démarrage d'un nouveau chantier (direction)

1. Créer le chantier avec budget et répartition %
2. Configurer Ref 1 (jalons ou MS Project)
3. Assigner le chef de chantier
4. Importer le personnel et les salaires si existants
5. Saisir `opening_spent` si reprise en cours de chantier

14.2 Semaine terrain (chef de chantier)

1. Lundi : relevé avancement + effectif
2. À chaque livraison : créer BL → valider
3. Chaque soir : relevé carburant si engins actifs
4. Vendredi : **Compiler le rapport** semaine → envoyer à la direction

14.3 Revue mensuelle (direction)

1. Consulter **Finances** → écarts par poste
 2. Vérifier BL non validés
 3. Compiler rapport **Mois** pour chaque chantier actif
 4. Exporter PDF pour MOA
-

15. Erreurs fréquentes

Message / symptôme	Cause	Solution
Chantier introuvable	Mauvaise org ou chantier archivé	Vérifier le compte et le statut
`resolvePlanningRef is not defined`	Bug corrigé — mettre à jour l'app	Déployer la dernière version
% financier > 100 %	Budget sous-estimé ou double comptage	Vérifier `opening_spent` + dépenses

Chef sans chantier	Pas d'assignation	Direction → Assignations
Rapport vide	Période sans saisies	Saisir avancement / BL / carburant sur la période
MS Project refusé	Fichier .mpp natif	Exporter en **XML** depuis MS Project

16. Support et ressources

Ressource	Emplacement
Vidéos formation par rôle	`docs/formation/training/output/konadata-formation-btp-*.mp4`
Script démo live 15 min	`docs/demo-video/SCRIPT-DEMO-PILOTE-BTP-15MIN.md`
Comptes démo	`docs/demo-video/demo-accounts-all.json`
Modèles imprimables	`docs/btp/modeles/`
Support	contact@konadatagn.com