

PLAN D'INSTALLATION DU CHANTIER

PROJET : CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT D'UN PONT EN BÉTON ARMÉ — PONT KIRIDI ENTRE KIPÉ ET NONGO



CARTE DE LOCALISATION DU SITE

Pont Kiridi — entre Kipé et Nongo (Commune de Ratoma, Conakry)

OCÉAN
ATLANTIQUE

N

COMMUNE DE RATOMA

Kipé • Nongo • Kapor...

Dixinn

Matoto →


★ PONT KIRIDI
(site du projet)
9°36'41.6"N
13°38'11.3"O

CONAKRY

Guinée

ORGANISATION & MOYENS — Installation de chantier Pont Kiridi

1. ORGANISATION DU CHANTIER



Organisation hiérarchique du chantier
Pont Kiridi — Kipé / Nongo

Objectif : Qualité – Coût – Délai – Sécurité


2. MOYENS MATÉRIELS

MOYENS MATÉRIELS PRINCIPAUX

• Pelle hydraulique	Fouilles, terrassements
• Camions bennes	Évacuation déblais / apports
• Grue mobile (G1, G2)	Pose poutres, levage
• Bétonnière / centrale	Béton BA
• Coffrage bois/métallique	Culées, piles, hourdis
• Vibrateurs béton	Mise en place béton
• Compacteur	Remblais d'accès
• Niveaux topographiques	Implantation / contrôles
• Groupe électrogènes	Alimentation chantier
• Pompes / batardeaux	Travaux en lit (si besoin)

PHASAGE D'INSTALLATION ET D'EXÉCUTION — PONT KIRIDI

Durée globale estimée du projet : 311 jours (01/07/2026 → 08/09/2027)



Contraintes site Kiridi : tissu urbain dense (Kipé/Nongo) • cours d'eau • continuité d'accès riverains • gestion affouillement / niveaux d'eau (NPBE 1 m / NPHE 4 m)

PRINCIPE D'IMPLANTATION DES ZONES DE CHANTIER

Coupe schématique rive Kipé — cours d'eau — rive Nongo (Pont Kiridi)

Principe d'implantation : zones hors lit + accès bilatéral Kipé/Nongo

